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	审批部门

审核事项

办结时限

行政审批部门（发改）

企业投资项目核准或备案

第5个工作日

资规部门

建设用地（含临时用地）规划许可

第5个工作日

资规部门

建设工程规划许可

第5个工作日

住建部门

建设工程消防设计审查

第10个工作日

行政审批部门（人防）

防空地下室建设审批

第10个工作日

行政审批部门（住建）

建筑工程施工许可（质量监督手续和人防工程监督手续与施工许可一并办理）

第10个工作日

注：涉及到的其它情形并联办理事项
审批部门

审核事项

办结时限

行政审批部门（水务）

洪水影响评价

5个工作日

行政审批部门（水务）

江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核

5个工作日

行政审批部门（水务）

取水许可审批

5个工作日

行政审批部门（水务）

生产建设项目水土保持方案审批

5个工作日

行政审批部门（发改）

节能审查

5个工作日

国家安全部门

涉及国家安全事项的建设项目审批

5个工作日

行政审批部门（城管）

市政设施建设类审批

5个工作日

行政审批部门（城管）

工程建设涉及城市绿地、树木审批

5个工作日

行政审批部门（气象）

雷电防护装置设计审核

5个工作日

资规部门

乡村建设规划许可证核发

5个工作日

行政审批部门（文旅）

建设工程文物保护和考古许可

5个工作日

行政审批部门

占用农用灌溉水源、灌排工程设施审批

5个工作日

行政审批部门（环保）

建设项目环境影响评价审批

5个工作日

行政审批部门（城管）

因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核

5个工作日



	


一般性新建工业项目“拿地即开工”审批流程图

由各县（市）区政府、开发区管委会负责，对拟出让的土地完成征收、拆除平整，完成土地污染调查，具备动工开发所具备基本条件。








园区管委会将用地范围图、规划条件、项目信息等相关信息推送“多规合一”业务协同平台。自然资源和规划部门同时推送至发改、生态环境、住建、行政审批、文物、水利等部门，进行建设条件核实，相关部门在5个工作日内就规划指标、环境指标、能耗指标、经济指标以及是否符合相关专业规划或建设要求等提出反馈核实意见。








    自然资源和规划部门在统筹把握相关控制性指标及建设条件的基础上，给定规划条件和建设要求。





编制工程设计方案





对涉及的评估评价事项同步开展报告编制





完成土地出让方案审查





建设工程设计方案（预）服务协同（5个工作日）


注：不包括规委会审定、方案公示、专家评审、听证时间





建设工程设计方案联合（预）审查（2个工作日）


出具方案联合审查（预）意见书





施工图审查（图审机构进行施工图审查）


出具施工图审查合格书


（挂牌出让、拍卖出让分别最迟在出让公告发布20、10日内完成）








委托设计单位进行施工图设计





发布土地出让公告


（挂牌出让、拍卖出让公告和成交时间分别为30、20天）





正式签订土地出让合同





  一次性取得项目核准或备案意见、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，实现拿地即开工。


（1个工作日）








